
Nazwa zajęć:

Inicjowanie i planowanie projektu Project initiation and planning

Kierunek: Obowiązuje od roku ak.

Zarządzanie 2020/2021

Poziom: Profil: Grupa zajęć:

II st. magisterski Praktyczny Specjalnościowe

Semestr: Forma zaliczenia: Punkty ECTS: Zajęcia do wyboru: Język zajęć:

2 lub 3 Z - zaliczenie na ocenę 3 Tak polski

Forma zajęć i liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Wykład Ćwiczenia Suma godzin:

15 / 8 15 / 8 30 / 16

Specjalność:

Zarządzanie projektem

Nazwiska osób odpowiedzialnych za zajęcia:

dr Rafał Borkowski

Opis zajęć:

Cele dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Metody oceniania:

MP1 studium przypadku ME1 film MO1 przygotowanie do zajęć

MP2 wykład informacyjny MO2 praca projektowa

MP3 praca ze źródłem drukowanym

MC1 ćwiczenie praktyczne

MS1 wykład problemowy

MS2 metoda sytuacyjna

MS3 burza mózgów

Wykład

W1 Miejsce oraz rola inicjowania i  definiowania projektu

W2 Techniki wspomagające inicjowanie i definiowanie projektu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w procesy inicjowania i planowania projektów jako części zarządzania projektami. Przygotowany 

program zajęć pozwala na zapoznanie studentów ze współczesnymi rozwiązaniami w zakresie inicjowania i planowania projektów.

Głównym celem dydaktycznym przedmiotu jest wprowadzenie studenta w procesy inicjowania i planowania projektów jako części zarządzania 

projektami. Przygotowany program pozwala na zapoznanie studentów ze współczesnymi rozwiązaniami w zakresie inicjowania i planowania projektów.

Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami oraz miejscem i rolą inicjowania i planowania projektów w zarządzaniu projektami.

Rozwinięcie umiejętności związanych z następującymi zagadnieniami: fazy projektu: faza przedprojektowa i wstępne planowanie, identyfikacja i 

zarządzanie interesarjuszami projektu, planowaniu karty projektu, drzewo problemów i celów, etapy, budżet i potencjalne ryzyka w projekcie.

Wyrobienie kompetencji niezbędnych do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspólnego rozwiązywania problemów w inicjowaniu i planowaniu 

projektów.



W3 Definiowanie projektów za pomocą podejścia matrycy logicznej

W4 Planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu

W5 Planowanie struktury projektu

W6 Planowanie terminów i zasobów projektu

W7 Planowanie kosztów i budżetowanie projektu

W8 Planowanie i dobór metodyki zarządzania projektem

Ćwiczenia

C1 Składowe karty projektu

C2 Analiza problemów i celów projektu

C3 Drzewo problemów i celów projektu

C4 Planowanie etapów, terminów i kosztów projektu - harmonogram rzeczowo-finansowy

C5 Zespół projektowy oraz interesarjusze projektu

C6 Macierz ryzyka projektu

C7 Matryca logiczna projektu

C8 Narzędzia kontroli realizacji projektu

Literatura podstawowa

1 C.Burton, N.Michael, Zarządzanie projektami, Astrum, Warszawa 2017.

2 M.Nowicki, Wspomaganie decyzjiwplanowaniu projektu, Difin, Warszawa 2014.

3 M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

1 B.Grucza, K.Ćwik (red.), Zarządzanie projektami. Studia przypadków, Wolters Kluwer,Warszawa 2013.

2 R. Newton., Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia,techniki i listy kontrolne, Edgard, Warszawa 2011.

Warunki zaliczenia

Przykłady pytań zaliczeniowych

Obciążenie pracą studenta

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela 15 g 8 g 15 g 8 g 30 g 16 g

Zapozanie się z literaturą przedmiotu 5 g 5 g 5 g 5 g

Przygotowanie się do zajęć 5 g 8 g 6 g 8 g 11 g 16 g

Przygotowanie się do kolokwiów

Realizacja zadanych ćwiczeń i zadań 15 g 20 g 15 g 20 g

Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń

Praca projektowa

Forma pracy studenta Wykład Ćwiczenia Suma



Przygotowanie projektu / pracy 14 g 18 g 14 g 18 g

Przygotowanie się i udział w egzaminie

25 g 21 g 50 g 54 g 75 g 75 g

KEK M. oceniania

K_W01 MO1

K_W02 MO1, MO2

K_W03 MO1, MO2

K_W05 MO1, MO2

K_U01 MO2

K_U02 MO2

K_U04 MO1,MO2

K_U05 MO1,MO2

K_K04 MO1,MO2

K_K07 MO1,MO2

Efekty uczenia się Treści kształcenia Metody dydaktyczne

Wyjaśnia pojęcie projektu i cyklu życia projektu. 

Określa strukturę projektu, cele i problemy 

projektu.

W1-W8      MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3

Definiuje i rozumie procesy towarzyszące 

inicjowaniu i planowaniu projektów w organizacji.

W4-W8  C1-C8    MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, 

MC1,ME1

  C5    MC1

Wymienia zasady planowania przebiegu i 

zasobów projektu, a także oceny wykonalności 

projektów i ryzyk w projekcie.

W4-W8  C1-C8    MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, 

MC1,ME1

Wyjaśnia reguły organizacji zespołu 

projektowego, style komunikowania w zespole, 

rolę kierownika projektu, a także roli 

interesariuszy projektu.

W4  C5    MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, 

MC1

Projektuje narządzia w tym m.in. kartę projektu  

niezbędną w efektywnym inicjowaniu i planowaniu 

projektu.

  C1,C4-C8    MC1

Potrafi rozpoznawać, diagnozować, i rozwiązywać 

problemy z danego obszaru funkcjonowania 

podmiotu gospodarczego/organizacji niezbędne 

  C2-C3    MC1

Przedstawia metody i narzędzia planowania, 

realizacji i optymalizacji przebiegu projektów.

W4-W8  C2-C8    MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, 

MC1

Docenia poczucie odpowiedzialności za rezultaty 

podejmowanych decyzji w procesie inicjowania i 

planowania projektów.

W8  C8    MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, 

MC1

Generuje  projekty w celu rozwiązania 

konkretnego problemu i przewiduje biznesowe i 

społeczne efekty ich wdrożenia.

  C1-C8    MC1

Uczestniczy w planowaniu i monitorowaniu 

realizacji projektów, w tym dokonuje doboru 

członków zespołu oraz interesariuszy projektu.


