Nazwa zajeé:

Inicjowanie i planowanie projektu Project initiation and planning
Kierunek: Obowiagzuje od roku ak.
Zarzadzanie 2020/2021
Poziom: Profil: Grupa zajec:
Il st. magisterski Praktyczny Specjalnosciowe
Semestr: Forma zaliczenia: Punkty ECTS: Zajecia do wyboru: Jezyk zajec:
2 lub 3| Z - zaliczenie na ocene 3 Tak polski
Forma zajec i liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
Wyktad Cwiczenia Suma godzin:
15/8 15/8 30/16
Specjalnosé:

Zarzgdzanie projektem

Nazwiska oséb odpowiedzialnych za zajecia:
dr Rafat Borkowski

Opis zajec:
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w procesy inicjowania i planowania projektéw jako czesci zarzadzania projektami. Przygotowany
program zaje¢ pozwala na zapoznanie studentow ze wspotczesnymi rozwigzaniami w zakresie inicjowania i planowania projektow.

Cele dydaktyczne:

Gtownym celem dydaktycznym przedmiotu jest wprowadzenie studenta w procesy inicjowania i planowania projektéw jako czesci zarzgdzania
projektami. Przygotowany program pozwala na zapoznanie studentéw ze wspotczesnymi rozwigzaniami w zakresie inicjowania i planowania projektéw.

Zaznajomienie stuchaczy z podstawowymi pojeciami oraz miejscem i rolg inicjowania i planowania projektéw w zarzgdzaniu projektami.

Rozwiniecie umiejetnosci zwigzanych z nastepujgcymi zagadnieniami: fazy projektu: faza przedprojektowa i wstepne planowanie, identyfikacja i
zarzadzanie interesarjuszami projektu, planowaniu karty projektu, drzewo problemoéw i celéw, etapy, budzet i potencjalne ryzyka w projekcie.

Wyrobienie kompetencji niezbednych do pracy w grupie, konstruktywnej polemiki i wspolnego rozwigzywania problemoéw w inicjowaniu i planowaniu

projektéw.
Metody dydaktyczne: Metody oceniania:
MP1 |studium przypadku ME1 |film MO1 przygotowanie do zajec
MP2 |wyktad informacyjny MO2 |praca projektowa

MP3 |praca ze zrodtem drukowanym
MC1 |éwiczenie praktyczne

MS1 |wykiad problemowy

MS2 |metoda sytuacyjna

MS3 |burza mézgdéw

Wykitad

W1 Miejsce oraz rola inicjowania i definiowania projektu

W2 Techniki wspomagajgce inicjowanie i definiowanie projektu




W3 Definiowanie projektow za pomocg podejscia matrycy logicznej

W4 Planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu

W5 Planowanie struktury projektu

W6 Planowanie termindw i zasobow projektu

W7 Planowanie kosztéw i budZzetowanie projektu

W38 Planowanie i dobor metodyki zarzgdzania projektem

Cwiczenia

Cl Sktadowe karty projektu

C2 Analiza problemow i celéw projektu

C3 Drzewo problemdéw i celéw projektu

C4 Planowanie etapéw, termindw i kosztow projektu - harmonogram rzeczowo-finansowy

C5 Zespot projektowy oraz interesarjusze projektu

C6 Macierz ryzyka projektu

C7 Matryca logiczna projektu

C8 Narzedzia kontroli realizacji projektu
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Warunki zaliczenia
Praca projektowa

Przyktady pytan zaliczeniowych

Obciazenie praca studenta
Studia stacjonarne/niestacjonarne

Forma pracy studenta Wykiad Cwiczenia Suma
Zajecia z bezposrednim udziatem nauczyciela 159 8g| 15¢ 849 3049 16 g
Zapozanie sie z literaturg przedmiotu 59 59 59 50
Przygotowanie sie do zajec 59 8¢ 60 849 11g 16 g
Przygotowanie sie do kolokwiéw
Realizacja zadanych ¢éwiczenh i zadan 159 209 159 20 g
Przygotowanie sprawozdania z ¢wiczen




Przygotowanie projektu / pracy 14 g 189 14 ¢ 18 ¢
Przygotowanie sie i udziat w egzaminie
25¢g 21g{ 50¢g 54 g 759 759

Efekty uczenia sie KEK Tresci ksztalcenia Metody dydaktyczne M. oceniania
Wyjasnia pojecie projektu i cyklu zycia projektu. |K_WO01|{W1-W8 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3 MO1
Okresla strukture projektu, cele i problemy
projektu.
Definiuje i rozumie procesy towarzyszgce K _W02{wW4-w8 C1-C8 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, MO1, MO2
inicjowaniu i planowaniu projektow w organizaciji. MC1,ME1
Wymienia zasady planowania przebiegu i K _W03|{W4-w8 C1-C8 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, MO1, MO2
zasobow projektu, a takze oceny wykonalnosci MC1,ME1
projektow i ryzyk w projekcie.
Wyjasnia reguty organizacji zespotu K_WO05|w4 C5 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, MO1, MO2
projektowego, style komunikowania w zespole, MC1
role kierownika projektu, a takze roli
interesariuszy projektu.
Projektuje narzadzia w tym m.in. karte projektu  |K_UO1 [ C1,C4-C8 MC1 MO2
niezbedng w efektywnym inicjowaniu i planowaniu
projektu.
Potrafi rozpoznawac, diagnozowac, i rozwigzywac¢|K_U02 | C2-C3 MC1 MO2
problemy z danego obszaru funkcjonowania
podmiotu gospodarczego/organizacji niezbedne
Przedstawia metody i narzedzia planowania, K_U04 (W4-W8 C2-C8 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, MO1,MO2
realizacji i optymalizacji przebiegu projektow. MC1
Generuje projekty w celu rozwigzania K_U05 | C1-C8 MC1 MO1,MO2
konkretnego problemu i przewiduje biznesowe i
spoteczne efekty ich wdrozenia.
Uczestniczy w planowaniu i monitorowaniu K_K04 [ C5 MC1 MO1,MO2
realizacji projektéw, w tym dokonuje doboru
cztonkow zespotu oraz interesariuszy projektu.
Docenia poczucie odpowiedzialnosci za rezultaty |K_K07 (W8 C8 MP1,MP2,MP3,MS1,MS2,MS3, MO1,MO2

podejmowanych decyzji w procesie inicjowania i
planowania projektow.

MC1




