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Opis zajec:
Na zajeciach bedzie wprowadzenie do zarzgdzania projektami, metodyki zarzadzania projektami oraz obszaréw proceséw dotyczace zarzadzania
integracja, zakresem, czasem, kosztami, jakos$cig, zasobami ludzkimi, komunikacjg, ryzykiem, zaméwieniami. Zasady szacowania oraz zarzadzania
zmiang w projekcie informatycznym.

Cele dydaktyczne:

Ukazanie problematyki zarzgdzania projektami informatycznymi, oméwienie obszaréw zarzgdzania projektem oraz ich powigzan i kontekstu.

Poznanie zagadnien i standardéw umozliwiajgcych efektywne zarzgdzanie wytwarzaniem i ewolucjg oprogramowania systemu.

Przygotowanie do samodzielnego i $wiadomego wspdtudziatu w planowaniu i prowadzeniu projektéw informatycznych.

Samodzielne radzenie sobie w sytuacji trudnej poprzez analizg problemu oraz pomoc w jego rozwigzaniu przy pomocy dostgpnych zrédet informaciji.

Metody dydaktyczne: Metody oceniania:

MP1 |wyktad informacyjny MS2  |burza mézgéw MO1 |kolokwium pisemne
MP2 |objasnienie MS3 |dyskusja dydaktyczna MO2 |egzamin ustny

MP3 |praca ze zrédiem drukowanym MO3 |praca projektowa

MP4 |praca ze zrédiem elektronicznym MO4  |przygotowanie do zaje¢
MC1 |¢Ewiczenie praktyczne

MC2 |projekt

MS1 |wyktad problemowy

Wyktad

W1 Wprowadzenie do zarzgdzanie projektem informatycznym

w2 Planowanie projektu informatycznego

W3 Wybrane aspekty zarzgdzania projektami informatycznymi

W4  Standardy i metodyki zarzgdzania

Cwiczenia

C1 Warsztaty dotyczgce zarzgdzania konkretnym projektem

c2 Wybdr projektu przez poszczegdlne zespoty projektowe.

C3 Opracowanie zasad prowadzenia projektu wedtug réznych metodyk

C4 Warsztaty dotyczgce poszczegdélnych etapow projektu.

C5 Przygotowanie dokumentacji projektu.

C6 Prezentacja wynikéw.
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Warunki zaliczenia
Ocena wyznaczana na podstawie $redniej ocen z projektu (przygotowania dokumentacji projektowej, prezentacji projektu i aktywnosci przy rozwijaniu
projektu) oraz z zaliczenia koncowego

Przyktady pytan zaliczeniowych
Co to jest zarzgdzanie projektem?
Jakie sg czynniki ryzyka w zarzadzaniu projektem?
Jakie znasz schematy zarzgdzania projektem?
Co to jest kamien milowy?

Obciazenie praca studenta
Studia stacjonarne/niestacjonarne

Forma pracy studenta Wykiad Cwiczenia Suma
Zajecia z bezposrednim udziatem nauczyciela 15¢g 8g] 30g 169 459 24 g
Zapoznanie sie z literaturg przedmiotu 59 5¢g 59 59
Przygotowanie sie do zaje¢ 59 5¢g 59 59
Przygotowanie sie do kolokwiow 10g 10g 10g 10 g




Realizacja zadanych éwiczen i zadan 59 119 59 11g
Przygotowanie sprawozdania z éwiczen
Przygotowanie projektu / pracy 59 20g 59 20g
Przygotowanie sie i udziat w egzaminie

159 8¢g 60 g 679 759 759

Efekty uczenia sie KEK Tresci ksztalcenia Metody dydaktyczne M. oceniania

Posiada wiedze na temat metodyki PMBOK i K_WO01(W1-W4 C1-C5 MC1, MC2 MO1-MO3
relacji PMBOK do metodyki SCRUM
Posiada wiedze na temat obszaréw wiedzy K_WO03(W1-W4 C2-C4 MC1, MC2 MO1-MO3
zarzadzania projektami, a w szczegolnosci
zarzadzania interesariuszami, jakoscia,
zasobami ludzkimi, ryzykiem, kontraktami, itp.
Potrafi wybraé metode zarzagdzania projektemi [(K_UO1 (W1-W4 C1-C5 MC1, MC2 MO1-MO3
dostosowac do potrzeb konkretnego projektu
Potrafi w zespole przeprowadzi¢ konkretny K_U03 (W1-W4 C1-C5 MC1, MC2 MO1-MO3
projekt i przygotowa¢ podstawowg dokumentacje
projektowa
potrafi dokona¢ wstepnej analizy ekonomicznej [(K_U09 [ C4-C5 MC1, MC2 MO1-MO3
przedsigewziecia na podstawie przydziatu zadan i
zasobéw do projektu
Potrafi wspotpracowaé z cztonkami zespotu w K_KO01 [ C1-C5 MC1, MC2 MO1-MO3

celu rozwigzania zadania projektowego




