
Nazwa zajęć:

Realizacja projektu informatycznego Implementation of an IT project

Kierunek: Obowiązuje od roku ak.

Informatyka 2019/2020

Poziom: Profil: Grupa zajęć:

I st. inżynierski praktyczny Kierunkowe

Semestr: Forma zaliczenia: Punkty ECTS: Zajęcia do wyboru: Język zajęć:

IV Z - zaliczenie na ocenę 3 Nie polski

Forma zajęć i liczba godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

Wykład Ćwiczenia Suma godzin:

15 / 8 30 / 16 45 / 24

Specjalność:

 

Nazwiska osób odpowiedzialnych za zajęcia:

mgr Marcin Zawadzki

Opis zajęć:

Cele dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: Metody oceniania:

MP1 wykład informacyjny MS2 burza mózgów MO1 kolokwium pisemne

MP2 objaśnienie MS3 dyskusja dydaktyczna MO2 egzamin ustny

MP3 praca ze źródłem drukowanym MO3 praca projektowa

MP4 praca ze źródłem elektronicznym MO4 przygotowanie do zajęć

MC1 ćwiczenie praktyczne

MC2 projekt

MS1 wykład problemowy

Wykład

W1 Wprowadzenie do zarządzanie projektem informatycznym

W2 Planowanie projektu informatycznego

W3 Wybrane aspekty zarządzania projektami informatycznymi

W4 Standardy i metodyki zarządzania

Ćwiczenia

C1 Warsztaty dotyczące zarządzania konkretnym projektem

C2 Wybór projektu przez poszczególne zespoły projektowe.

C3 Opracowanie zasad prowadzenia projektu według różnych metodyk

C4 Warsztaty dotyczące poszczególnych etapów projektu.

C5 Przygotowanie dokumentacji projektu.

C6 Prezentacja wyników.

Literatura podstawowa

1

2

3

Literatura uzupełniająca

Źródła dodatkowe

1

2

3

Warunki zaliczenia

Przykłady pytań zaliczeniowych

Co to jest zarządzanie projektem?

Jakie są czynniki ryzyka w zarządzaniu projektem?

Jakie znasz schematy zarządzania projektem?

Co to jest kamień milowy?

Obciążenie pracą studenta

Studia stacjonarne/niestacjonarne

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela 15 g 8 g 30 g 16 g 45 g 24 g

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 5 g 5 g 5 g 5 g

Przygotowanie się do zajęć 5 g 5 g 5 g 5 g

Przygotowanie się do kolokwiów 10 g 10 g 10 g 10 g

Ocena wyznaczana na podstawie średniej ocen z projektu (przygotowania dokumentacji projektowej, prezentacji projektu i aktywności przy rozwijaniu 

projektu) oraz z zaliczenia końcowego

Forma pracy studenta Wykład

Rogus, G., Szwed, P., & Werewka, J. (2010a). Ontology based alignement of classic and agile project management for an it enterpris. Zeszyty 

Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne, (T. 19), 345-350.

Na zajęciach będzie wprowadzenie do zarządzania projektami, metodyki zarządzania projektami oraz obszarów procesów dotyczące zarządzania 

integracją, zakresem, czasem, kosztami, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami. Zasady szacowania oraz zarządzania 

zmianą w projekcie informatycznym. 

Ukazanie problematyki zarządzania projektami informatycznymi, omówienie obszarów zarządzania projektem oraz ich powiązań i kontekstu.

Poznanie zagadnień i standardów umożliwiających efektywne zarządzanie wytwarzaniem i ewolucją oprogramowania systemu.

Przygotowanie do samodzielnego i świadomego współudziału w planowaniu i prowadzeniu projektów informatycznych.

Samodzielne radzenie sobie w sytuacji trudnej poprzez analizę problemu oraz pomoc w jego rozwiązaniu przy pomocy dostępnych źródeł informacji.

Tomasz Kruzel, & Jan Werewka. (2011). Application of BPMN for the PMBOK standard modelling to scale project management efforts in IT 

enterprises. http://doi.org/10.13140/RG.2.1.1129.1364

Werewka, J., Lewicka, D., & Zakrzewska-Bielawska, A. F. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Metodologia i strategia 

zarządzania (T. 1). Kraków: Wydawnictwa AGH.

Werewka, J., Nalepa, G. J., Turek, M., Włodarek, T., Bobek, S., & Kaczor, K. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: 

Zarządzanie projektami i procesami wytwarzania oprogramowania (T. 3). Kraków: Wydawnictwa AGH.

Werewka, J., Tadeusiewicz, R., Rogus, G., & Skrzyński, P. (2012). Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym: Pozyskiwanie wiedzy i 

modelowanie biznesowe (T. 2). Kraków: Wydawnictwa AGH.

Ćwiczenia Suma

Werewka, J., Szwed, P., & Rogus, G. (2010). Integration of classical and agile project management methodologies based on ontological model. 

Production engineering in making, 7-28.



Realizacja zadanych ćwiczeń i zadań 5 g 11 g 5 g 11 g

Przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń

Przygotowanie projektu / pracy 5 g 20 g 5 g 20 g

Przygotowanie się i udział w egzaminie

15 g 8 g 60 g 67 g 75 g 75 g

KEK M. oceniania

K_W01 MO1-MO3

K_W03 MO1-MO3

K_U01 MO1-MO3

K_U03 MO1-MO3

K_U09 MO1-MO3

K_K01 MO1-MO3

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 

przedsięwzięcia na podstawie przydziału zadań i 

zasobów do projektu

   C4-C5   MC1, MC2

Potrafi wybrać metodę zarządzania projektem i 

dostosować do potrzeb konkretnego projektu

W1-W4   C1-C5   MC1, MC2

Potrafi w zespole przeprowadzić konkretny 

projekt i przygotować podstawową dokumentację 

projektową

W1-W4   C1-C5   MC1, MC2

Posiada wiedzę na temat obszarów wiedzy 

zarządzania projektami, a w szczególności 

zarządzania interesariuszami, jakością, 

zasobami ludzkimi, ryzykiem, kontraktami, itp.

W1-W4  C2-C4    MC1, MC2

Efekty uczenia się Treści kształcenia Metody dydaktyczne

Posiada wiedzę na temat metodyki PMBOK i 

relacji PMBOK do metodyki SCRUM

W1-W4  C1-C5    MC1, MC2

Potrafi współpracować z członkami zespołu w 

celu rozwiązania zadania projektowego

  C1-C5    MC1, MC2


